

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Успех каждого ребенка»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Образование		
Краткое наименование регионального проекта	«Успех каждого ребенка»	Срок начала и окончания	1 октября 2018 г. – 31 декабря 2024 г.
Куратор регионального проекта	Гречушкина В.В., заместитель Председателя Правительства Саратовской области		
Руководитель регионального проекта	Седова И.В., министр образования Саратовской области		
Администратор регионального проекта	Ушакова В.В., заместитель министра образования Саратовской области		
Связь с государственными программами Саратовской области	Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»		

2. Цель и показатели федерального проекта

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	Основной	67,7%	1 января 2018 г.	73	75	76	77	78,5	80
2.	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных	Основной		1 января 2018 г.	25000	30000	35000	40000	45000	50000

3.	<p>технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом</p> <p>Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек</p>	Основной	12	1 января 2018 г.	26	39	59	76	92	111
4.	<p>Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек</p>	Основной		1 июня 2018 г.	3000	6500	10500	15000	20000	30000

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся		
1.1.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием ¹	31.12.2024	За счет средств федеральной субсидии созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
1.2.	<p>Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Саратовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Саратовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Не менее чем 45 % от общего числа обучающихся/ Саратовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся/ Саратовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Саратовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p>	31.12.2024	В период с 2019 по 2024 года в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 70 % от общего числа обучающихся Саратовской области

¹ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Саратовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		
1.3.	Не менее 30000 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее».	31.12.2019	Функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).
1.4.	В общеобразовательных организациях Саратовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.	31.12.2024	Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 457 общеобразовательных организациях не менее 29,8 тыс. детей обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время.
1.5.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 5 детских технопарков «Кванториум» и 3 мобильных технопарка «Кванториум» (для	31.12.2024	Реализованы мероприятия по созданию детских технопарков «Кванториум», а также мобильных технопарков «Кванториум» в соответствии с

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	детей, проживающих в сельской местности и малых городах) ²		утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. К 2024 году будут созданы не менее 5 детских технопарков «Кванториум» в городах Саратов, Энгельс, Балаково, Балашов, Вольск и 3 мобильных технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)
1.6.	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися.	В течение 2021 года	К середине 2021 года в общеобразовательные организации Саратовской области внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся.
1.7.	Не менее 34 % детей в Саратовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 46 % детей Саратовской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 52 % детей Саратовской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 58 % детей Саратовской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с	31.12.2024	Согласно данным федерального статистического наблюдения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей фиксируется ежегодное увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья от общего числа детей указанной категории с доведением показателя до 70 % к 2024 году. Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей в дополнительное образование, в том числе проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по

² Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>использованием дистанционных технологий. Не менее 64 % детей Саратовской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 70 % детей Саратовской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p>		<p>развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.</p>
1.8.	<p>Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Саратовской области</p>	31.12.2024	<p>Реализованы мероприятия по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом «Талант и успех» целевой моделью.</p>
1.9.	<p>Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Саратовской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год³</p>	31.12.2024	<p>Реализованы мероприятия по созданию центров в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические) обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в</p>

³ За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			таких центрах привлечены преподаватели и научные сотрудники организаций высшего образования.
1.10.	В Саратовской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей ⁴	31.12.2021	К концу 2021 года в Саратовской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей).
1.11.	Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения		Внедрение к концу 2021 года целевой модели функционирования коллегиальных органов управления развитием организацией, осуществляющей образовательную деятельность по

⁴ Результат не относится к субъектам Российской Федерации, получившим в 2017-2018 годах субсидию по мероприятию 3.2. Федеральной целевой программы развитие образования.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ		дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей позволит: - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности
1.12.	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Саратовской области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства	01.01.2020	Вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам расположенных в Саратовской области, в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций
1.13.	Обучающимся 5-11 классов в Саратовской области предоставлены возможности освоения основных	31.12.2024	Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения</p>		<p>результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программ.</p> <p>Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению</p>

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)*						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся							
1.1.	Создание детских технопарков «Кванториум»	89,9	100,9	100,9	100,9	100,9		594,4
1.1.1.	Федеральный бюджет	71,6	82,4	82,4	82,4	82,4		483,6
1.1.1.1	<i>из них межбюджетные трансферты . бюджету (ам) указывается наименование)</i>	0						
1.1.2.	Бюджет Саратовской области	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7		10
1.1.2.1	<i>из них межбюджетные трансферты . бюджету (ам) указывается наименование)</i>	0						
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Саратовской области							
1.1.3.1	<i>из них межбюджетные трансферты . бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
1.1.4.	внебюджетные источники В Саратовской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8		100,8
1.2.					326,5			326,5
1.2.1.	Федеральный бюджет				320,0			320,0
1.2.1.1	<i>из них межбюджетные трансферты . бюджету (ам) указывается наименование)</i>							

*объем финансирования указан планово и будет уточнен по итогам конкурсного отбора субъектов РФ на представление субсидий

1.3.2.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов: и городских округов Саратовской области</i>	2,1	2,1
	<i>Александрово-Гайский,</i>	0,1	0,1
	<i>Базарно-Карабулакский</i>	0,1	0,1
	<i>Ивантеевскому,</i>	0,2	0,2
	<i>Красноармейскому,</i>	0,1	0,1
	<i>Краснокутскому,</i>	0,2	0,2
	<i>Лысогорский</i>	0,1	0,1
	<i>Озинский</i>	0,1	0,1
	<i>Перелюбский</i>	0,2	0,2
	<i>Петровский</i>	0,2	0,2
	<i>Ровенский</i>	0,1	0,1
	<i>Романовский</i>	0,1	0,1
	<i>Самойловский</i>	0,2	0,2
	<i>Турковский</i>	0,1	0,1
	<i>Федоровский</i>	0,1	0,1
	<i>Энгельский</i>	0,2	0,2
	Консолидированные бюджеты		
1.3.3.	муниципальных образований Саратовской области	19,1	19,1
1.3.3.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов:</i>	18,9	18,9
	<i>Александрово-Гайский,</i>	1,4	1,4
	<i>Базарно-Карабулакский</i>	1,2	1,2
	<i>Ивантеевскому,</i>	1,5	1,5
	<i>Красноармейскому,</i>	1,0	1,0
	<i>Краснокутскому,</i>	1,5	1,5
	<i>Лысогорский</i>	1,2	1,2
	<i>Озинский</i>	1,0	1,0
	<i>Перелюбский</i>	1,4	1,4
	<i>Петровский</i>	1,4	1,4
	<i>Ровенский</i>	1,2	1,2
	<i>Романовский</i>	1,0	1,0

	<p>Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий</p> <p>Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов.</p> <p>Не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным</p>		
1.5.	<p>программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства.</p> <p>Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ</p> <p>Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем</p>	11,8	11,8

1.5.1. Федеральный бюджет	10,3		10,3
1.5.1.1 <i>из них межбюджетные трансферты</i>			
. <i>бюджету (ам) указывается наименование)</i>	0		0
1.5.2. Бюджет Саратовской области	0,2		0,2
1.5.2.1 <i>из них межбюджетные трансферты</i>			
. <i>бюджету (ам) указывается наименование)</i>	0		0
Консолидированные бюджеты			
1.5.3. муниципальных образований Саратовской области	0		0
1.5.3.1 <i>из них межбюджетные трансферты</i>			
. <i>бюджету (ам) указывается наименование)</i>			
1.5.4. внебюджетные источники	1,3		1,3
Создание не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Саратовской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы;			
Создание мобильных технопарков «Кванториум».			
1.6		5,1	5,1
1.6.1. Федеральный бюджет		5,0	5,0
1.6.1.1 <i>из них межбюджетные трансферты</i>			
. <i>бюджету (ам) указывается наименование)</i>			
1.6.2. Бюджет Саратовской области		0,1	0,1
1.6.2.1 <i>из них межбюджетные трансферты</i>			
. <i>бюджету (ам) указывается наименование)</i>	0		

Консолидированные бюджеты							
1.6.3.	муниципальных образований <i>Саратовской области</i>	0					
1.6.3.1	<i>из них межбюджетные трансферты . бюджету (ам) указывается наименование)</i>						
1.6.4.	внебюджетные источники						
Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей							
К 2024 году обучающимся 5-11 классов							
1.7.	предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения.	103,6					103,6
1.7.1.	Федеральный бюджет	101,5					101,5
1.7.1.1	<i>из них межбюджетные трансферты . бюджету (ам) указывается наименование)</i>						
1.7.2.	Бюджет Саратовской области	2,1					2,1
1.7.2.1	<i>из них межбюджетные трансферты . бюджету (ам) указывается наименование)</i>						
Консолидированные бюджеты							
1.7.3.	муниципальных образований Саратовской области						
1.7.3.1	<i>из них межбюджетные трансферты . бюджету (ам) указывается наименование)</i>						
1.7.4.	внебюджетные источники						
Всего по региональному проекту, в том числе:		128,8	231,8	133,3	454,7	128,2	1205,0
Федеральный бюджет		106,7	208,9	112,4	427,4	107,4	1070,2

<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов:</i>	16,8							
<i>Александрово-Гайский,</i>	1,3							1,3
<i>Базарно-Карабулакский</i>	1,1							1,1
<i>Ивантеевскому,</i>	1,3							1,3
<i>Красноармейскому,</i>	0,9							0,9
<i>Краснокутскому,</i>	1,3							1,3
<i>Лысогорский</i>	1,1							1,1
<i>Озинский</i>	0,9							0,9
<i>Перелюбский</i>	1,2							1,2
<i>Петровский</i>	1,2							1,2
<i>Ровенский</i>	1,1							1,1
<i>Романовский</i>	0,9							0,9
<i>Самойловский</i>	1,2							1,2
<i>Турковский</i>	1,1							1,1
<i>Федоровский</i>	0,9							0,9
<i>Энгельсский</i>	1,3							1,3
Бюджет Саратовской области	4,0	6,1	4,1	10,5	4,0	2,3		32,7
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов:</i>	2,1							2,1
<i>Александрово-Гайский,</i>	0,1							0,1
<i>Базарно-Карабулакский</i>	0,1							0,1
<i>Ивантеевскому,</i>	0,2							0,2
<i>Красноармейскому,</i>	0,1							0,1
<i>Краснокутскому,</i>	0,2							0,2
<i>Лысогорский</i>	0,1							0,1
<i>Озинский</i>	0,1							0,1
<i>Перелюбский</i>	0,2							0,2
<i>Петровский</i>	0,2							0,2
<i>Ровенский</i>	0,1							0,1
<i>Романовский</i>	0,1							0,1
<i>Самойловский</i>	0,2							0,2
<i>Турковский</i>	0,1							0,1

<i>Федоровский</i>	0,1					0,1
<i>Энгельский</i>	0,2					0,2
Консолидированные бюджеты муниципальных образований Саратовской области	19,1					19,1
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов:</i>	18,9					18,9
<i>Александрово-Гайский,</i>	1,4					1,4
<i>Базарно-Карабулакский</i>	1,2					1,2
<i>Ивантеевскому,</i>	1,5					1,5
<i>Красноармейскому,</i>	1,0					1,0
<i>Краснокутскому,</i>	1,5					1,5
<i>Лысогорский</i>	1,2					1,2
<i>Озинский</i>	1,0					1,0
<i>Перелюбский</i>	1,4					1,4
<i>Петровский</i>	1,4					1,4
<i>Ровенский</i>	1,2					1,2
<i>Романовский</i>	1,0					1,0
<i>Самойловский</i>	1,4					1,4
<i>Турковский</i>	1,2					1,2
<i>Федоровский</i>	1,0					1,0
<i>Энгельский</i>	1,5					1,5
внебюджетные источники	18,1	16,8	16,8	16,8	16,8	102,1

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	<i>Седова И.В.</i>	<i>министр образования Саратовской области</i>	<i>Гречушкина В.В.</i>	5
2.	Администратор регионального проекта	<i>Ушакова В.В.</i>	<i>заместитель министра образования Саратовской области</i>	<i>Седова И.В.</i>	5
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Администратор регионального проекта	<i>Ушакова В.В.</i>	<i>заместитель министра образования Саратовской области</i>	<i>Седова И.В.</i>	5
4.	Участник регионального проекта	<i>Колязина Л.В.</i>	<i>Ректор ГАУ ДПО «СОИРО»</i>	<i>Седова И.В.</i>	10
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей					
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	<i>Седова И.В.</i>	<i>министр образования Саратовской области</i>	<i>Гречушкина В.В.</i>	5
6.	Администратор регионального проекта	<i>Ушакова В.В.</i>	<i>заместитель министра образования Саратовской области</i>	<i>Седова И.В.</i>	5
Принятие участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию					
7.	Ответственный за достижение результата	<i>Седова И.В.</i>	<i>министр образования Саратовской области</i>	<i>Гречушкина В.В.</i>	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
8.	регионального проекта Администратор регионального проекта	<i>Ушакова В.В.</i>	<i>заместитель министра образования Саратовской области</i>	<i>Седова И.В.</i>	5
9.	Участник регионального проекта	<i>Колязина Л.В.</i>	<i>Ректор ГАУ ДПО «СОИРО»</i>	<i>Седова И.В.</i>	10
Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
10.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	<i>Седова И.В.</i>	<i>министр образования Саратовской области</i>	<i>Гречушкина В.В.</i>	5
11.	Администратор регионального проекта	<i>Ушакова В.В.</i>	<i>заместитель министра образования Саратовской области</i>	<i>Седова И.В.</i>	5
12.	Участник регионального проекта	<i>Колязина Л.В.</i>	<i>Ректор ГАУ ДПО «СОИРО»</i>	<i>Седова И.В.</i>	10
13.	Участник регионального проекта	<i>Степанова В.В.</i>	<i>директор ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно- строительный колледж»</i>	<i>Ушакова В.В.</i>	15
Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности					
14.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	<i>Седова И.В.</i>	<i>министр образования Саратовской области</i>	<i>Гречушкина В.В.</i>	5
15.	Администратор регионального проекта	<i>Ушакова В.В.</i>	<i>заместитель министра образования Саратовской области</i>	<i>Седова И.В.</i>	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Создание детских технопарков «Кванториум»					
16.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	<i>Седова И.В.</i>	<i>министр образования Саратовской области</i>	<i>Гречушкина В.В.</i>	5
17.	Администратор регионального проекта	<i>Ушакова В.В.</i>	<i>заместитель министра образования Саратовской области</i>	<i>Седова И.В.</i>	5
18.	Участник регионального проекта	<i>Колязина Л.В.</i>	<i>Ректор ГАУ ДПО «СОИРО»</i>	<i>Седова И.В.</i>	10
Внедрение методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися					
19.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	<i>Седова И.В.</i>	<i>министр образования Саратовской области</i>	<i>Гречушкина В.В.</i>	5
20.	Администратор регионального проекта	<i>Ушакова В.В.</i>	<i>заместитель министра образования Саратовской области</i>	<i>Седова И.В.</i>	5
21.	Участник регионального проекта	<i>Колязина Л.В.</i>	<i>Ректор ГАУ ДПО «СОИРО»</i>	<i>Седова И.В.</i>	10
Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья					
22.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	<i>Седова И.В.</i>	<i>министр образования Саратовской области</i>	<i>Гречушкина В.В.</i>	5
23.	Администратор регионального проекта	<i>Ушакова В.В.</i>	<i>заместитель министра образования Саратовской области</i>	<i>Седова И.В.</i>	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность области	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
24.	Участник регионального проекта Создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»	<i>Колязина Л.В.</i>	<i>Ректор ГАУ ДПО «СОИРО»</i>	<i>Седова И.В.</i>	10
25.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	<i>Седова И.В.</i>	<i>министр образования Саратовской области</i>	<i>Гречушкина В.В.</i>	5
26.	Администратор регионального проекта	<i>Ушакова В.В.</i>	<i>заместитель министра образования Саратовской области</i>	<i>Седова И.В.</i>	5
27.	Участник регионального проекта Создание центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	<i>Колязина Л.В.</i>	<i>Ректор ГАУ ДПО «СОИРО»</i>	<i>Седова И.В.</i>	10
28.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	<i>Седова И.В.</i>	<i>министр образования Саратовской области</i>	<i>Гречушкина В.В.</i>	5
29.	Администратор регионального проекта	<i>Ушакова В.В.</i>	<i>заместитель министра образования Саратовской области</i>	<i>Седова И.В.</i>	5
30.	Участник регионального проекта Внедрение в Саратовской области целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	<i>Колязина Л.В.</i>	<i>Ректор ГАУ ДПО «СОИРО»</i>	<i>Седова И.В.</i>	10
31.	Ответственный за достижение результата	<i>Седова И.В.</i>	<i>министр образования Саратовской области</i>	<i>Гречушкина В.В.</i>	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
32.	регионального проекта Администратор регионального проекта	<i>Ушакова В.В.</i>	<i>заместитель министра образования Саратовской области</i>	<i>Седова И.В.</i>	5
33.	Участник регионального проекта	<i>Колязина Л.В.</i>	<i>Ректор ГАУ ДПО «СОИРО»</i>	<i>Седова И.В.</i>	10
<p>Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ</p>					
34.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	<i>Седова И.В.</i>	<i>министр образования Саратовской области</i>	<i>Гречушкина В.В.</i>	5
35.	Администратор регионального проекта	<i>Ушакова В.В.</i>	<i>заместитель министра образования Саратовской области</i>	<i>Седова И.В.</i>	5
36.	Участник регионального проекта	<i>Колязина Л.В.</i>	<i>Ректор ГАУ ДПО «СОИРО»</i>	<i>Седова И.В.</i>	10
37.	Участник регионального проекта	<i>Цыкунов С.Ю.</i>	<i>Представитель общественной палаты Саратовской области</i>	<i>Ландо А.С.</i>	5
38.	Участник регионального проекта		<i>Союз «Торгово- промышленная палата Саратовской области»</i>		
39.	Участник регионального проекта		<i>Совет директоров образовательных учреждений СПО Саратовской области</i>		
40.	Участник регионального проекта		<i>Министерство экономического развития</i>		

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			<i>Саратовской области Министерство промышленности и энергетики Саратовской области Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области</i>		
Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства»					
41.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	<i>Седова И.В.</i>	<i>министр образования Саратовской области</i>	<i>Гречушкина В.В.</i>	5
42.	Администратор регионального проекта	<i>Ушакова В.В.</i>	<i>заместитель министра образования Саратовской области</i>	<i>Седова И.В.</i>	5
43.	Участник регионального проекта	<i>Колязина Л.В.</i>	<i>Ректор ГАУ ДПО «СОИРО»</i>	<i>Седова И.В.</i>	10
Обеспечение к 2024 году обучающимся 5-11 классов возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения					
44.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	<i>Седова И.В.</i>	<i>министр образования Саратовской области</i>	<i>Гречушкина В.В.</i>	5
45.	Администратор регионального проекта	<i>Ушакова В.В.</i>	<i>заместитель министра образования Саратовской области</i>	<i>Седова И.В.</i>	5
46.	Участник регионального проекта	<i>Колязина Л.В.</i>	<i>Ректор ГАУ ДПО «СОИРО»</i>	<i>Седова И.В.</i>	10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Успех каждого ребенка»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Саратовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Седова И.В.	информационно-аналитический отчет	Гречушкина В.В.
1.1.1.	Мероприятие «Организация информационной кампании, ориентированной на вовлечение детей в участие в открытых онлайн-уроках «ПроеКТОрия», направленных на повышение результативности ранней профориентации».	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Колязина Л.В.	план информационной кампании	Ушакова В.В.
1.1.2.	Проведение инструктивных совещаний об организации работы в муниципальных образованиях по вовлечению	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Колязина Л.В.	план информационной кампании	Ушакова В.В.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	детей в участие в открытых онлайн-уроках «ПроеКТОрия»					
1.1.	Контрольная точка «Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Саратовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию»	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Седова И.В.	информационно- аналитический отчет	Гречушкина В.В.
2.	Не менее 3000 детей в Саратовской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2019 г	31 декабря 2019 г.	Седова И.В.	информационно- аналитический отчет	Гречушкина В.В.
2.1.1.	Организация информационной кампании об участии в реализации проекта по построению индивидуального учебного плана в соответствии	1 января 2019 г	31 декабря 2019 г.	Колязина Л.В.	план информационной кампании	Седова И.В.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) и учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
2.1.2.	Организация онлайн-тестирования на специальной цифровой платформе в рамках проекта «Билет в будущее»	1 января 2019 г	31 декабря 2019 г.	Григорьева Л.А. Колязина Л.В.	Рекомендации по итогам онлайн-тестирования	Ушакова В.В.
2.1.3.	Проведение профориентационных форумов и других профориентационных мероприятий	1 января 2019 г	31 декабря 2019 г.	Григорьева Л.А. Колязина Л.В.	итоговый отчет	Ушакова В.В.
2.1.	Контрольная точка «Не менее 3000 тыс. детей в Саратовской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»»	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Седова И.В.	информационно-аналитический отчет	Гречушкина В.В.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.	В общеобразовательных Саратовской области расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Седова И.В.	информационно-аналитический отчет	Гречушкина В.В.
3.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 октября 2018 г.	30 октября 2018 г.	Седова И.В.	заявка Саратовской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Гречушкина В.В.
3.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Седова И.В.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Гречушкина В.В.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности					
3.1.3.	Проведение отбора общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и имеющих потребность в обновлении материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом» для реализации комплекса мер по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Ушакова В.В.	Перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, для реализации комплекса мер по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом	Седова И.В.
3.1.4.	Проведение комплекса мер по обновлению материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, для	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Ушакова В.В.	экспертиза качества работ по проведению обновления материально-технической базы	Седова И.В.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	занятий физической культурой и спортом				для занятий физической культурой и спортом	
3.1.	В общеобразовательных организациях Саратовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Седова И.В.	информационно- аналитический отчет	Гречушкина В.В.
4.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки менее 1 детского технопарка «Кванториум»	1 января 2019 г	31 декабря 2019 г.	Седова И.В.	информационно- аналитический отчет	Гречушкина В.В.
4.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 октября 2018 г	30 октября 2018 г.	Ушакова В.В.	заявка Саратовской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Седова И.В.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Седова И.В.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	Гречушкина В.В.
4.1.3.	Разработка медиаплана детского технопарка «Кванториум» и согласование его с федеральным оператором	10 января 2019 г.	01 марта 2019 г.	Колязина Л.В.	медиаплан детского технопарка «Кванториум»	Ушакова В.В.
4.1.4.	Согласование дизайн – проекта, проекта зонирования типового проекта инфраструктурного листа детского технопарка «Кванториум» с федеральным оператором	10 января 2019 г.	01 апреля 2019 г.	Колязина Л.В.	дизайн – проект, проект зонирования детского технопарка «Кванториум»	Ушакова В.В.
4.1.5.	Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование детского технопарка «Кванториум» по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на	01 марта 2019 г.	01 апреля 2019 г.	Колязина Л.В.	согласованное штатное расписание детского технопарка «Кванториум»	Ушакова В.В.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства на создание детского технопарка «Кванториум»					
4.1.6.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников детского технопарка «Кванториум» и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология»	01 марта 2019 г.	01 июня 2019 г.	Колязина Л.В.	свидетельство о повышении квалификации	Ушакова В.В.
4.1.7.	Завершение строительно – монтажных работ и косметических ремонтов, приведение площадок детского технопарка в соответствии с брендбуком, закупка, доставка и наладка оборудования детского технопарка «Кванториум»	01 апреля 2019 г.	30 октября 2019 г.	Колязина Л.В.	оборудован детский технопарк «Кванториум»	Ушакова В.В.
4.1.8.	Лицензирование образовательной деятельности детского технопарка «Кванториум»	01 апреля 2019 г.	30 октября 2019 г.	Колязина Л.В.	лицензия на право ведения образовательной деятельности по дополнительным общеобразователь	Ушакова В.В.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					ным программам	
4.1.9.	Набор детей, обучающихся по программам детского технопарка «Кванториум»	01 сентября 2019г.	01 октября 2019 г.	Колязина Л.В.	сформирован контингент обучающихся детского технопарка «Кванториум»	Ушакова В.В.
4.1.10.	Открытие детского технопарка «Кванториум»»	01 сентября 2019г.	01 октября 2019 г.	Колязина Л.В.	открыт детский технопарк «Кванториум»	Ушакова В.В.
4.1.11.	Разработка и утверждение расписания занятий по каждому образовательному направлению (кванту)	01 сентября 2019г.	01 октября 2019 г.	Колязина Л.В.	расписание занятий детского технопарка «Кванториум»	Ушакова В.В.
4.1.12.	Утверждение годового плана событий для воспитанников детского технопарка «Кванториум» в соответствии с Единым планом, утвержденным с проектным офисом национального проекта «Образование»	01 сентября 2019г.	01 октября 2019 г.	Колязина Л.В.	план мероприятий детского технопарка «Кванториум»	Ушакова В.В.
4.1.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержке менее 1 детского технопарка «Кванториум»	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Колязина Л.В.	информационно-аналитический отчет	Ушакова В.В.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.	Не менее 34 % детей в Саратовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Седова И.В.	информационно-аналитический отчет	Гречушкина В.В.
5.1.1.	Разработка региональной нормативной базы для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по сертификату персонифицированного финансирования	10 января 2019 г.	30 июня 2019 г.	Колязина Л.В.	Региональная нормативная база для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по сертификату персонифицированного финансирования	Ушакова В.В.
5.1.2.	Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья с целью вовлечения детей с ограниченными возможностями здоровья в обучение по дополнительным общеобразовательным	10 января 2019 г.	30 декабря 2019 г.	Колязина Л.В.	План информационно-разъяснительной работы с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья	Ушакова В.В.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	программам					
5.1.3.	Разработка программного обеспечения для организации дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья.	10 января 2019 г.	30 декабря 2019 г.	Колязина Л.В.	Введены в действие не менее 5 дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащие оплате сертификатом персонифицированного финансирования	Ушакова В.В.
5.1.4.	Разработка дистанционных программ дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья	30 декабря 2019 г.	30 декабря 2019 г.	Колязина Л.В.	Разработаны и внедрены не менее 3 дистанционных программ дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья не менее чем по 3 направленностям	Ушакова В.В.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.1.5.	Повышение квалификации руководящих и педагогических работников	30 декабря 2019 г.	30 декабря 2019 г.	Колязина Л.В.	дополнительного образования детей Обучены 100 % руководителей и 30% педагогических работников организаций дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразователь ные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья	Ушакова В.В.
5.1.6.	Внедрение персонифицированного учета детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам через общедоступный региональный навигатор по дополнительным	30 декабря 2019 г.	30 декабря 2019 г.	Колязина Л.В.	Персонифицирова нный учет детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразователь ным программам	Ушакова В.В.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеобразовательным программам					
5.1.	Контрольная точка «Не менее 34 % детей в Саратовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий»	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Ушакова В.В.	информационно-аналитический отчет	Седова И.В.
6.	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	1 января 2020 г.	30 июля 2020 г.	Ушакова В.В.	информационно-аналитический отчет	Седова И.В.
6.1.1.	Привлечены наставники к работе с детскими проектными командами, в т.ч. из числа студентов	1 января 2020 г.	30 июля 2020 г.	Ушакова В.В.	информационно-аналитический отчет	Седова И.В.
6.1.	Внедрена методология		30 июля 2020 г.		информационно-	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися				аналитический отчет	
7.	В Саратовской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	1 января 2019 г	31 декабря 2021 г.	Седова И.В.	информационно- аналитический отчет	Гречушкина В.В.
7.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	1 октября 2018 г.	30 октября 2018 г.	Седова И.В.	заявка Саратовской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Гречушкина В.В.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Седова И.В.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	Гречушкина В.В.
7.1.3.	Создание и обеспечение деятельности регионального модельного центра дополнительного образования детей	10 января 2019 г.	30 декабря 2019 г.	Седова И.В.	Распоряжение правительства Саратовской области о наделении ГАУ ДПО «СОИРО» полномочиями регионального модельного центра	Гречушкина В.В.
7.1.4.	Утверждение положения о деятельности регионального модельного центра дополнительного образования, порядок назначения	10 января 2019 г.	01 марта 2019 г.	Седова И.В.	Распоряжение правительства Саратовской области	Гречушкина В.В.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	руководителя и плпн деятельности регионального модельного центра					
7.1.5.	Согласование штатного расписания и перечня обязательных функциональных зон регионального модельного центра, с Проектным Офисом национального проекта	10 января 2019 г.	01 марта 2019 г.	Ушакова В.В.	утвержденное штатное расписание	Седова И.В.
7.1.6.	Утверждение медиаплана регионального модельного центра и муниципальных опорных центров	10 января 2019 г.	01 марта 2019 г.	Колязина Л.В.	медиаплан регионального модельного центра и муниципальных опорных центров	Ушакова В.В.
7.1.7.	Согласование дизайн-проект регионального модельного центра и муниципальных опорных центров	10 января 2019 г.	01 марта 2019 г.	Колязина Л.В.	дизайн-проект регионального модельного центра и муниципальных опорных центров	Ушакова В.В.
7.1.8.	Согласование типового проекта инфраструктурного листа регионального модельного центра и муниципальных опорных центров»	10 января 2019 г.	01 марта 2019 г.	Колязина Л.В.	типовой проект инфраструктурног о листа регионального модельного центра и	Ушакова В.В.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.1.9.	Определение и нормативное закрепление статуса муниципальных опорных центров в каждом муниципальном образовании Саратовской области»	10 января 2019 г.	01 апреля 2019 г.	Ушакова В.В.	муниципальных опорных центров Приказ Министерства образования Саратовской области о наделении статусом муниципальных опорных центров	Седова И.В.
7.1.10.	Согласование калькуляции расходов, связанных с функционированием регионального модельного центра и муниципальных опорных центров по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору Саратовской области на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства	10 января 2019 г.	01 апреля 2019 г.	Ушакова В.В.	калькуляция расходов, связанных с функционировани ем регионального модельного центра и муниципальных опорных центров	Седова И.В.
7.1.11.	Переподготовка (повышение квалификации) 100% отдельных групп сотрудников РМЦ, опорных муниципальных центров, ведущих	10 января 2019 г.	30 декабря 2019 г.	Колязина Л.В.	профессиональная готовность специалистов системы дополнительного	Ушакова В.В.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образовательных организаций по программам (курсам, модулям), разработанным в рамках реализации мероприятия по формированию современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей»				образования к реализации целевой модели развития дополнительного образования детей	
7.1.12.	Обеспечение деятельности и проведение презентации регионального модельного центра и муниципальных опорных центров по реализации мероприятий	10 января 2019 г.	30 декабря 2019 г.	Колязина Л.В.	Презентация деятельности, итоговый отчет.	Ушакова В.В.
7.1.13.	Внедрение и распространение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обеспечение равных условий доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований государственными,	10 января 2019 г.	30 декабря 2019 г.	Седова И.В.	Внедрена система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	Гречушкина В.В.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	муниципальными и частными организациями, осуществляющими деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ, внедрению эффективных моделей государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей					
7.1.14.	Проведение организационных мероприятий, утверждение нормативной документации в целях внедрения и распространения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»	10 января 2019 г.	30 августа 2019 г.	Коллязина Л.В.	Нормативно- правовая и организационная модель реализации персонифицирова нного финансирования в Саратовской области	Ушакова В.В.
7.1.15.	Введение системы персонифицированного финансирования в образовательных организациях согласно установленному плану распространения модели	30 декабря 2019 г.	30 декабря 2019 г.	Коллязина Л.В.	Итоговый отчет	Ушакова В.В.
7.1.16.	Проведение мониторинга	30 декабря 2019 г.	30 декабря 2019 г.	Коллязина Л.В.	Итоговый отчет	Ушакова В.В.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	перехода образовательных организаций дополнительного образования детей на персонифицированное финансирование					
7.1.17.	Подведение итогов информационной кампании и разъяснительной работы о реализации проекта по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей	30 декабря 2019 г.	30 декабря 2019 г.	Колязина Л.В.	Итоговый отчет	Ушакова В.В.
7.1.18.	Формирование современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, а также специалистов- практиков из реального сектора экономики из других сфер, студентов и аспирантов, не имеющих педагогического образования, в целях их привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных	10 января 2019 г.	30 декабря 2019 г.	Колязина Л.В.	Современная система сопровождения, развития и совершенствовани я профессиональног о мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей	Ушакова В.В.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	программ					
7.1.19.	Контрольная точка «Разработано не менее 3 инновационных дополнительных профессиональных программ повышения квалификации управленческих и педагогических работников системы дополнительного образования»	01 февраля 2019 г.	30 апреля 2019 г.	Колязина Л.В.	Дополнительные профессиональны е программы для работников системы дополнительного образования детей	Ушакова В.В.
7.1.20.	Контрольная точка «Организовано не менее 10 мероприятий, курсов, семинаров, конференций с руководящими и педагогическими работниками организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в т.ч. негосударственного сектора дополнительного образования»	01 февраля 2019 г.	30 декабря 2019 г.	Колязина Л.В.	Система обучающих мероприятий для специалистов системы дополнительного образования детей	Ушакова В.В.
7.1.21.	Проведение инвентаризации инфраструктурных материально-технических ресурсов образовательных организаций разного типа, научных организаций,	10 января 2019 г.	30 декабря 2019 г.	Ушакова В.В.	Информация о материально- техническом обеспечении организаций, осуществляющих	Седова И.В.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных программ, а также анализа кадрового потенциала для повышения эффективности системы образования региона				образовательную деятельность	
7.1.22.	Определение подрядчика на проведение инвентаризации	01 февраля 2019 г.	30 апреля 2019 г.	Ушакова В.В.	подготовлено техническое задание на проведение инвентаризации	Седова И.В.
7.1.23.	Подведение итогов инвентаризации	30 ноября 2019 г.	30 декабря 2019 г.	Ушакова В.В.	итоговый отчет	Седова И.В.
7.1.24.	Реализация дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, вовлечение в реализацию образовательных программ образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики	10 января 2019 г.	30 декабря 2019 г.	Колязина Л.В.	Разработка и внедрение моделей реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме	Ушакова В.В.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.1.25.	Разработка региональной нормативной базы по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме	01 февраля 2019 г.	30 мая 2019 г.	Колязина Л.В	региональная нормативная база по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме	Ушакова В.В.
7.1.26.	Разработки и реализация дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме (не менее 6 различных типов)	10 января 2019 г.	30 декабря 2019 г.	Колязина Л.В.	итоговый отчет	Ушакова В.В.
7.1.27.	Выравнивание доступности предоставления дополнительного образования детей с учетом региональных особенностей, соответствующего запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе одаренных детей, детей из сельской местности, находящихся в трудной жизненной ситуации)	10 января 2019 г.	30 декабря 2019 г.	Колязина Л.В.	разработаны и внедрены модели обеспечения доступности дополнительного образования для различных категорий обучающихся	Ушакова В.В.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.1.28.	Контрольная точка «Разработано и внедрено не менее 30 разноуровневых (ознакомительный, базовый продвинутой) программ дополнительного образования детей»	10 января 2019 г.	30 декабря 2019 г.	Колязина Л.В.	итоговый отчет	Ушакова В.В.
7.1.29.	Контрольная точка «Организовано и проведено не менее 2-х заочных и ежегодных сезонных школ для мотивированных школьников»	10 января 2019 г.	30 декабря 2019 г.	Колязина Л.В.	итоговый отчет	Ушакова В.В.
7.1.30.	Контрольная точка «Внедрено не менее 5 моделей выравнивания доступности дополнительных общеобразовательных программ для детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе одаренных детей, детей из сельской местности, находящихся в трудной жизненной ситуации)»	10 января 2019 г.	30 декабря 2019 г.	Колязина Л.В.	итоговый отчет	Ушакова В.В.
7.1.31.	Внедрение общедоступного навигатора по дополнительным	10 января 2019 г.	30 декабря 2019 г.	Колязина Л.В.	Внедрен общедоступный	Ушакова В.В.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеобразовательным программам, соответствующего утвержденным Министерством просвещения функциональным требованиям, позволяющего семьям выбирать образовательные программы, соответствующие запросам и уровню подготовки детей				навигатор по дополнительным общеобразовательным программам	
7.1.32.	Подготовка технического задания на закупку (разработку) общедоступного регионального навигатора по дополнительным общеобразовательным программам»	30 января 2019 г	30 марта 2019 г	Ушакова В.В.	техническое задание на закупку (разработку) общедоступного регионального навигатора по дополнительным общеобразовательным программам	Седова И.В.
7.1.33.	Проведение конкурсных мероприятий для закупки регионального общедоступного навигатора дополнительного образования детей»	30 января 2019 г	30 апреля 2019 г	Ушакова В.В.	поставщик регионального общедоступного навигатора дополнительного образования детей»	Седова И.В.
7.1.34.	Контрольная точка «Введен в эксплуатацию общедоступный	30 сентября 2019 г	30 сентября 2019 г	Колязина Л.В.	функционирование общедоступного	Ушакова В.В.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	региональный навигатор по дополнительным общеобразовательным программам»				регионального навигатора по дополнительным общеобразователь- ным программам	
7.1.	Контрольная точка «Внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей»	1 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.	Ушакова В.В.	информационно- аналитический отчет	Седова И.В.
8.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Седова И.В.	информационно- аналитический отчет	Гречушкина В.В.
8.1.1.	Подготовка и предоставление заявки на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	Седова И.В.	заявка Саратовской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Гречушкина В.В.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
8.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	Седова И.В.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	Гречушкина В.В.
8.1.3.	Организация конкурсных процедур для закупки оборудования для создания новых высокооснащенных рабочих мест для реализации современных дополнительных общеобразовательных программ.	1 января 2020 г.	30 апреля 2020 г.	Ушакова В.В.	закупка оборудования для создания новых высокооснащенных рабочих мест для реализации современных дополнительных общеобразовательных программ	Седова И.В.
8.1.4.	Организация поставок нового оборудования	30 апреля 2020 г.	30 октября 2020 г.	Ушакова В.В.	план поставки оборудования	Седова И.В.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
8.1.5.	Проведение строительно-монтажных работ по установке и наладке нового оборудования	30 апреля 2020 г.	30 октября 2020 г.	Ушакова В.В.	оборудование новых мест	Седова И.В.
8.1.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Ушакова В.В.	информационно-аналитический отчет	Седова И.В.
9.	Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Саратовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Ушакова В.В.	информационно-аналитический отчет	Седова И.В.
9.1.1.	Организация информационной кампании, ориентированной на вовлечение детей в участие в открытых онлайн-уроках «ПроеКТОрия», направленных на повышение результативности ранней профориентации.	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Колязина Л.В.	план информационной кампании	Ушакова В.В.
9.1.2.	Проведение инструктивных совещаний об организации	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Колязина Л.В.	план информационной	Ушакова В.В.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата кампании	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	работы в муниципальных образованиях по вовлечению детей в участие в открытых онлайн-уроках «ПроеКТОрия»					
9.1.	Контрольная точка «Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Саратовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию»	31 декабря 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Ушакова В.В.	информационно-аналитический отчет	Седова И.В.
10.	Не менее 10500 детей в Саратовской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Седова И.В.	информационно-аналитический отчет	Гречушкина В.В.
10.1.1.	Организация информационной кампании об участии в реализации проекта по	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Колязина Л.В.	план информационной кампании	Седова И.В.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) и учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
10.1.2.	Организация онлайн-тестирования на специальной цифровой платформе в рамках проекта «Билет в будущее»	1 января 2020 г	31 декабря 2020 г.	Григорьева Л.А. Колязина Л.В.	Рекомендации по итогам онлайн-тестирования	Ушакова В.В.
10.1.3.	Проведение профориентационных форумов и других профориентационных мероприятий	1 января 2020 г	31 декабря 2020 г.	Григорьева Л.А. Колязина Л.В.	итоговый отчет	Ушакова В.В.
10.1.	Контрольная точка «Не менее 10500 детей в Саратовской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с	31 декабря 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Ушакова В.В.	информационно-аналитический отчет	Седова И.В.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
учетом реализации проекта «Билет в будущее»»						
11.	В общеобразовательных организациях Саратовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Ушакова В.В.	информационно-аналитический отчет	Седова И.В.
11.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	Седова И.В.	заявка Саратовской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Гречушкина В.В.
11.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	Седова И.В.	соглашение с Министерством просвещения	Гречушкина В.В.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности				Российской Федерации	
11.1.3.	Проведены мероприятия по обновлению материально- технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 марта 2020 года	31 декабря 2020 года	Ушакова В.В.	информационно- аналитический отчет	Седова И.В.
11.1.	Контрольная точка «В общеобразовательных организациях Саратовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом»	20 декабря 2020 года	31 декабря 2020 г.	Ушакова В.В.	информационно- аналитический отчет	Седова И.В.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
12.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) ⁵	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Седова И.В.	информационно-аналитический отчет	Гречушкина В.В.
12.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	Седова И.В.	заявка Саратовской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Гречушкина В.В.
12.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	Седова И.В.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	Гречушкина В.В.

⁵ Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	детских технопарков					
12.1.3.	Проведены мероприятия по открытию не менее 2 детских технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) ⁶	1 марта 2020 года	15 декабря 2020 года	Ушакова В.В.	информационно-аналитический отчет	Седова И.В.
12.1.	Контрольная точка «Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 3 детских технопарков «Кванториум» и 1 мобильный технопарк (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)»	1 декабря 2020 года	31 декабря 2020 г.	Ушакова В.В.	информационно-аналитический отчет	Седова И.В.
13.	Не менее 46 % детей в Саратовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Седова И.В.	информационно-аналитический отчет	Гречушкина В.В.

⁶ Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
13.1.1	Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья с целью вовлечения детей с ограниченными возможностями здоровья в обучение по дополнительным общеобразовательным программам	10 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	Колязина Л.В.	План информационно-разъяснительной работы с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья	Ушакова В.В.
13.1.2	Разработка программного обеспечения для организации дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья.	10 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	Колязина Л.В.	Введены в действие не менее 6 (нарастающим итогом) дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащие оплате сертификатом персонифицированного финансирования	Ушакова В.В.
13.1.3	Разработка дистанционных программ дополнительного	30 декабря 2020 г.	30 декабря 2020 г.	Колязина Л.В.	Разработаны и внедрены не	Ушакова В.В.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образования для детей с ограниченными возможностями здоровья				менее 4 (нарастающим итогом) дистанционных программ дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья не менее чем по 4 направленностям дополнительного образования детей	
13.1.4	Повышение квалификации руководящих и педагогических работников	30 декабря 2020 г.	30 декабря 2020 г.	Колязина Л.В.	Обучены 60 % (нарастающим итогом) педагогических работников организаций дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразователь ные программы для детей с ограниченными	Ушакова В.В.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					возможностями здоровья	
13.1.	Контрольная точка «Не менее 46 % детей в Саратовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий»	30 декабря 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Колязина Л.В.	информационно-аналитический отчет	Ушакова В.В.
14.	Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Седова И.В.	информационно-аналитический отчет	Гречушкина В.В.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
14.1.1.	Разработаны и реализованы программы дополнительного образования детей с участием общественно-деловых объединений	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Ушакова В.В.	Программы дополнительного образования детей	Седова И.В.
14.1.	Контрольная точка «Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ»	31 декабря 2021 года	31 декабря 2021 г.	Седова И.В.	информационно-аналитический отчет	Гречушкина В.В.
15.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Седова И.В.	информационно-аналитический отчет	Гречушкина В.В.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
15.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	Седова В.В.	заявка Саратовской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Гречушкина В.В.
15.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Седова В.В.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	Гречушкина В.В.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
15.1.3.	Реализованы мероприятия по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 марта 2020 года	31 декабря 2021 г.	Ушакова В.В.	информационно-аналитический отчет	Седова И.В.
15.1.	Контрольная точка «Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей»	20 декабря 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Седова И.В.	информационно-аналитический отчет	Гречушкина В.В.
16.	Не менее 45 % от общего числа обучающихся Саратовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Седова И.В.	информационно-аналитический отчет	Гречушкина В.В.
16.1.1.	Организация информационной кампании, ориентированной на вовлечение детей в участие в открытых онлайн-уроках «ПроеКТОрия», направленных на повышение	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Колязина Л.В.	план информационной кампании	Ушакова В.В.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	результативности ранней профориентации.					
16.1.2.	Проведение инструктивных совещаний об организации работы в муниципальных образованиях по вовлечению детей в участие в открытых онлайн-уроках «ПроеКТОрия»	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Колязина Л.В.	план информационной кампании	Ушакова В.В.
16.1.	Не менее 45 % от общего числа обучающихся Саратовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	31 декабря 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Ушакова В.В.	информационно- аналитический отчет	Седова И.В.
17.	Не менее 15000 детей в Саратовской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Седова И.В.	информационно- аналитический отчет	Гречушкина В.В.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
17.1.1.	Организация информационной кампании об участии в реализации проекта по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) и учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2021 г	31 декабря 2021 г.	Колязина Л.В.	план информационной кампании	Седова И.В.
17.1.2.	Организация онлайн-тестирования на специальной цифровой платформе в рамках проекта «Билет в будущее»	1 января 2021 г	31 декабря 2021 г.	Степанова В.В.	рекомендации по итогам онлайн- тестирования	Ушакова В.В.
17.1.3.	Проведение профориентационных форумов и других профориентационных мероприятий	1 января 2021 г	31 декабря 2021 г.	Степанова В.В. Колязина Л.В.	итоговый отчет	Ушакова В.В.
17.1.	Контрольная точка «Не менее 15000 детей в Саратовской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными	31 декабря 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Ушакова В.В.	информационно- аналитический отчет	Седова И.В.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
18.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 4 детских технопарков «Кванториум» и 2 ⁷ мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) ⁸	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Седова И.В.	информационно-аналитический отчет	Гречушкина В.В.
18.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	Седова И.В.	заявка Саратовской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Гречушкина В.В.
18.1.2.	Заключение соглашения с	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Седова И.В.	Соглашение с	Гречушкина

⁷ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

⁸ Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков				Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	В.В.
18.1.3.	Выполнены мероприятия по созданию не менее 4 детских технопарков «Кванториум» и 2 ⁹ мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) ¹⁰	1 марта 2021 года	31 декабря 2021 г.	Ушакова В.В.	информационно-аналитический отчет	Седова И.В.
18.1.	Контрольная точка «Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержке не менее 4 детских технопарков «Кванториум» и 2 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)»	20 декабря 2021 года	31 декабря 2021 г.	Седова И.В.	информационно-аналитический отчет	Гречушкина В.В.

⁹ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

¹⁰ Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
19.	В общеобразовательных организациях Саратовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Седова И.В.	информационно-аналитический отчет	Гречушкина В.В.
19.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	Седова И.В.	заявка Саратовской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Гречушкина В.В.
19.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Седова И.В.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении	Гречушкина В.В.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности				субсидии	
19.1.3.	Выполнены мероприятия по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 марта 2021 года	31 декабря 2021 года	Ушакова В.В.	информационно-аналитический отчет	Седова И.В.
19.1.	Контрольная точка «В общеобразовательных организациях Саратовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом»	31 декабря 2021 года	31 декабря 2021 г.	Седова И.В.	информационно-аналитический отчет	Гречушкина В.В.
20.	Не менее 52 % детей в Саратовской области с ограниченными возможностями	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Седова И.В.	информационно-аналитический отчет	Гречушкина В.В.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий					
20.1.1.	Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья с целью вовлечения детей с ограниченными возможностями здоровья в обучение по дополнительным общеобразовательным программам	10 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	Колязина Л.В.	План информационно-разъяснительной работы с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья	Ушакова В.В.
20.1.2.	Разработка программного обеспечения для организации дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья.	10 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	Колязина Л.В.	Введены в действие не менее 7 (нарастающим итогом) дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащие	Ушакова В.В.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					оплате сертификатом персонифицирова нного финансирования	
20.1.3.	Разработка дистанционных программ дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья	30 декабря 2021 г.	30 декабря 2021 г.	Колязина Л.В.	Разработаны и внедрены не менее 5 (нарастающим итогом) дистанционных программ дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья не менее чем по 4 направлениям дополнительного образования детей	Ушакова В.В.
20.1.4.	Повышение квалификации руководящих и педагогических работников	30 декабря 2020 г.	30 декабря 2020 г.	Колязина Л.В.	Обучены 100 % (нарастающим итогом) педагогических работников организаций дополнительного образования	Ушакова В.В.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					детей, реализующих дополнительные общеобразователь- ные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья	
20.1.	Контрольная точка «Не менее 52 % детей в Саратовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий»	30 декабря 2021 г.	30 декабря 2021 г.	Ушакова В.В.	информационно-аналитический отчет	Седова И.В
21.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Саратовской области в том числе участвующих в создании	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Седова И.В.	информационно-аналитический отчет	Гречушкина В.В.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год ¹¹					
21.1.1.	Предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	Седова И.В.	заявка Саратовской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Гречушкина В.В.

¹¹ За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы					
21.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Седова И.В.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	Гречушкина В.В

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	центров компетенций Национальной технологической инициативы					
21.1.3.	Выполнены мероприятия по созданию центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно- образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	1 марта 2021 года	31 декабря 2021 года	Ушакова В.В.	информационно- аналитический отчет	Седова И.В.
21.1.	Контрольная точка «Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях,	31 декабря 2021 года	31 декабря 2021 г. ¹²	Седова И.В.	информационно- аналитический отчет	Гречушкина В.В.

¹²Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Саратовской области в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год»					
22.	Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся Саратовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Седова И.В.	информационно-аналитический отчет	Гречушкина В.В.
22.1.1.	Организация информационной кампании, ориентированной на вовлечение детей в участие в открытых онлайн-уроках «ПроеКТОрия», направленных	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Колязина Л.В.	план информационной кампании	Ушакова В.В.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	на повышение результативности ранней профориентации.					
22.1.2.	Проведение инструктивных совещаний об организации работы в муниципальных образованиях по вовлечению детей в участие в открытых онлайн-уроках «ПроеКТОрия»	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Колязина Л.В.	план информационной кампании	Ушакова В.В.
22.1.	Контрольная точка «Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся Саратовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию»	31 декабря 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Ушакова В.В.	информационно- аналитический отчет	Седова И.В.
23.	Не менее 20000 детей в Саратовской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Седова И.В.	информационно- аналитический отчет	Гречушкина В.В

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	«Билет в будущее»					
23.1.1.	Организация информационной кампании об участии в реализации проекта по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) и учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2022 г	31 декабря 2022 г.	Колязина Л.В.	план информационной кампании	Ушакова В.В.
23.1.2.	Организация онлайн-тестирования на специальной цифровой платформе в рамках проекта «Билет в будущее»	1 января 2022 г	31 декабря 2022 г.	Григорьева Л.А. Колязина Л.В.	рекомендации по итогам онлайн- тестирования	Ушакова В.В.
23.1.3	Проведение профориентационных форумов и других профориентационных мероприятий	1 января 2022 г	31 декабря 2022 г.	Григорьева Л.А. Колязина Л.В.	итоговый отчет	Ушакова В.В.
23.1.	Контрольная точка «Не менее 20000 детей в Саратовской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с	31 декабря 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Ушакова В.В.	информационно- аналитический отчет	Седова И.В.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»»					
24.	В общеобразовательных организациях Саратовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Седова И.В.	информационно-аналитический отчет	Гречушкина В.В
24.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в	1 июля 2021 г.	1 августа 2021 г.	Седова И.В.	заявка Саратовской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Гречушкина В.В

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	сельской местности					
24.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	Седова И.В.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	Гречушкина В.В
24.1.3.	Выполнены мероприятия по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 марта 2022 года	31 декабря 2022 года	Ушакова В.В.	информационно-аналитический отчет	Седова И.В.
24.1.	В общеобразовательных организациях Саратовской области, расположенных в сельской местности, обновлена	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Седова И.В.	информационно-аналитический отчет	Гречушкина В.В.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом					
25.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержке менее 5 детских технопарков «Кванториум» и 3 ¹³ мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) ¹⁴	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Седова И.В.	информационно-аналитический отчет	Гречушкина В.В.
25.1.1.	Подготовка и предоставление субъектами Российской Федерации заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 июля 2021 г.	1 августа 2021 г.	Седова И.В.	заявка Саратовской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Гречушкина В.В.

¹³ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

¹⁴ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
25.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	Седова И.В.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Гречушкина В.В.
25.1.3.	Выполнены мероприятия по созданию детских технопарков на территории Саратовской области	1 марта 2022 года	31 декабря 2022 г.	Ушакова В.В.	информационно-аналитический отчет	Седова И.В.
25.1.	Контрольная точка «Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержке менее 5 детских технопарк созданию детских технопарков ов «Кванториум» и 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)»	31 декабря 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Седова В.В.	информационно-аналитический отчет	Гречушкина В.В.
26.	Не менее 58 % детей в Саратовской области ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Седова И.В.	информационно-аналитический отчет	Гречушкина В.В.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий					
26.1.1	Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья с целью вовлечения детей с ограниченными возможностями здоровья в обучение по дополнительным общеобразовательным программам	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	Колязина Л.В.	План информационно-разъяснительной работы с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья	Ушакова В.В.
26.1.2.	Разработка программного обеспечения для организации дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	Колязина Л.В.	Введены в действие не менее 8 (нарастающим итогом) дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащие оплате сертификатом	Ушакова В.В.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					персонифицирова нного финансирования	
26.1.3.	Разработка дистанционных программ дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья	30 декабря 2022 г.	30 декабря 2022 г.	Колязина Л.В.	Разработаны и внедрены не менее 6 (нарастающим итогом) дистанционных программ дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья не менее чем по 4 направлениям дополнительного образования детей	Ушакова В.В.
26.1.	Контрольная точка «Не менее 58 % детей в Саратовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий»	30 декабря 2022 г.	30 декабря 2022 г.	Ушакова В.В.	информационно-аналитический отчет	Седова И.В.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
27.	В Саратовской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Седова И.В.	информационно-аналитический отчет	Гречушкина В.В.
27.1.1.	Предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 июля 2022 г.	1 августа 2022 г.	Седова И.В.	заявка Саратовской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Гречушкина В.В.
27.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	Седова И.В.	соглашение с Министерством просвещения Российской	Гречушкина В.В.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий посозданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи				Федерации	
27.1.3.	Выполнены мероприятия по созданию регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования»	1 марта 2022 года	31 декабря 2022 года	Ушакова В.В.	информационно- аналитический отчет	Седова И.В.
27.1.	Контрольная точка «В Саратовской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у	31 декабря 2022 года	31 декабря 2022 года ¹⁵	Седова И.В.	информационно- аналитический отчет	Гречушкина В.В.

¹⁵Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования»					
28.	Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Саратовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Седова И.В.	информационно-аналитический отчет	Гречушкина В.В.
28.1.1.	Организация информационной кампании, ориентированной на вовлечение детей в участие в открытых онлайн-уроках «ПроеКТОрия», направленных на повышение результативности ранней профориентации.	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Колязина Л.В.	план информационной кампании	Ушакова В.В.
28.1.2.	Проведение инструктивных совещаний об организации работы в муниципальных образованиях по вовлечению детей в участие в открытых	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Колязина Л.В.	план информационной кампании	Ушакова В.В.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	онлайн-уроках «ПроеКТОрия»					
28.1.	Контрольная точка «Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Саратовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию»	31 декабря 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Ушакова В.В.	информационно-аналитический отчет	Седова И.В.
29.	Не менее 25000 детей в Саратовской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Седова И.В.	информационно-аналитический отчет	Гречушкина В.В.
29.1.1	Организация информационной кампании об участии в реализации проекта по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными	1 января 2023 г	31 декабря 2023 г.	Колязина Л.В.	план информационной кампании	Ушакова В.В.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) и учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
29.1.2.	Организация онлайн-тестирования на специальной цифровой платформе в рамках проекта «Билет в будущее»	1 января 2023 г	31 декабря 2023 г.	Григорьева Л.А. Колязина Л.В.	рекомендации по итогам онлайн-тестирования	Ушакова В.В.
29.1.3.	Проведение профориентационных форумов и других профориентационных мероприятий	1 января 2023 г	31 декабря 2023 г.	Григорьева Л.А. Колязина Л.В.	итоговый отчет	Ушакова В.В.
29.1.	Контрольная точка «Не менее 25000 детей в Саратовской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»»	31 декабря 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Ушакова В.В.	информационно-аналитический отчет	Седова И.В.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
30.	В общеобразовательных организациях Саратовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Седова И.В.	информационно-аналитический отчет	Гречушкина В.В.
30.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 июля 2022 г.	1 августа 2022 г.	Седова И.В.	заявка Саратовской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Гречушкина В.В.
30.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов	1 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.	Седова И.В.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Гречушкина В.В.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности					
30.1.3	Выполнены мероприятия по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 марта 2023 года	31 декабря 2023 г.	Ушакова В.В.	информационно-аналитический отчет	Седова И.В.
30.1.	Контрольная точка «В общеобразовательных Саратовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом»	31 декабря 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Седова И.В.	информационно-аналитический отчет	Гречушкина В.В.
31.	Не менее 64 % детей в Саратовской области с ограниченными возможностями	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Седова И.В.	информационно-аналитический отчет	Гречушкина В.В.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий					
31.1.1	Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья с целью вовлечения детей с ограниченными возможностями здоровья в обучение по дополнительным общеобразовательным программам	10 января 2023 г.	30 декабря 2023 г.	Колязина Л.В.	План информационно-разъяснительной работы с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья	Ушакова В.В.
31.1.2.	Разработка программного обеспечения для организации дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья.	10 января 2023 г.	30 декабря 2023 г.	Колязина Л.В.	Введены в действие не менее 9 (нарастающим итогом) дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащие	Ушакова В.В.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					оплате сертификатом персонифицирова нного финансирования	
31.1.3.	Разработка дистанционных программ дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья	30 декабря 2023 г.	30 декабря 2023 г.	Колязина Л.В.	Разработаны и внедрены не менее 7 (нарастающим итогом) дистанционных программ дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья не менее чем по 4 направлениям дополнительного образования детей	Ушакова В.В.
31.1.	Контрольная точка «Не менее 64% детей в Саратовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием	31 декабря 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Ушакова В.В.	информационно-аналитический отчет	Седова И.В.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	дистанционных технологий»					
32.	Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Саратовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Седова И.В.	информационно-аналитический отчет	Гречушкина В.В.
32.1.1.	Организация информационной кампании, ориентированной на вовлечение детей в участие в открытых онлайн-уроках «ПроеКТОрия», направленных на повышение результативности ранней профориентации.	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Колязина Л.В.	план информационной кампании	Ушакова В.В.
32.1.2	Проведение инструктивных совещаний об организации работы в муниципальных образованиях по вовлечению детей в участие в открытых онлайн-уроках «ПроеКТОрия»	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Колязина Л.В.	план информационной кампании	Ушакова В.В.
32.1.	Контрольная точка «Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Саратовской области приняли участие в	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Ушакова В.В.	информационно-аналитический отчет	Седова И.В.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию»					
33.	Не менее 30000 детей в Саратовской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Седова И.В	информационно- аналитический отчет	Гречушкина В.В.
33.1.1.	Организация информационной кампании об участии в реализации проекта по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) и учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2024 г	31 декабря 2024 г.	Колязина Л.В.	план информационной кампании	Ушакова В.В.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
33.1.2.	Организация онлайн-тестирования на специальной цифровой платформе в рамках проекта «Билет в будущее»	1 января 2024 г	31 декабря 2024 г.	Григорьева Л.А. Колязина Л.В.	рекомендации по итогам онлайн-тестирования	Ушакова В.В.
33.1.3.	Проведение профориентационных форумов и других профориентационных мероприятий	1 января 2024 г	31 декабря 2024 г.	Григорьева Л.А. Колязина Л.В.	итоговый отчет	Ушакова В.В.
33.1.	Контрольная точка «Не менее 30000 детей в Саратовской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»»	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Ушакова В.В.	информационно-аналитический отчет	Седова И.В.
34.	В общеобразовательных организациях Саратовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Седова И.В.	информационно-аналитический отчет	Гречушкина В.В.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	культурой и спортом					
34.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 июля 2024 г.	1 августа 2024 г.	Седова И.В.	заявка Саратовской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Гречушкина В.В.
34.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в	1 января 2024 г.	29 февраля 2024 г.	Седова И.В.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	Гречушкина В.В.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности					
34.1.3	Выполнены мероприятия по обновлению материально- технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 марта 2024 года	31 декабря 2024 года	Ушакова В.В.	информационно- аналитический отчет	Седова И.В.
34.1.	Контрольная точка «В общеобразовательных организациях Саратовской области расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом»	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Седова И.В.	информационно- аналитический отчет	Гречушкина В.В.
35.	Не менее 70 % детей в Саратовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Седова И.В.	информационно- аналитический отчет	Гречушкина В.В.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
35.1.1.	Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья с целью вовлечения детей с ограниченными возможностями здоровья в обучение по дополнительным общеобразовательным программам	10 января 2024 г.	30 декабря 2024 г.	Колязина Л.В.	План информационно-разъяснительной работы с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья	Ушакова В.В.
35.1.2.	Разработка программного обеспечения для организации дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья.	10 января 2024 г.	30 декабря 2024 г.	Колязина Л.В.	Введены в действие не менее 10 (нарастающим итогом) дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащие оплате сертификатом персонифицированного финансирования	Ушакова В.В.
35.1.3.	Разработка дистанционных программ дополнительного	30 декабря 2024 г.	30 декабря 2024 г.	Колязина Л.В.	Разработаны и внедрены не	Ушакова В.В.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образования для детей с ограниченными возможностями здоровья				менее 8 (нарастающим итогом) дистанционных программ дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья не менее чем по 4 направленностям дополнительного образования детей	
35.1.	Контрольная точка «Не менее 70 % детей в Саратовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий»	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Ушакова В.В.	информационно-аналитический отчет	Седова И.В.
36.	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Колязина Л.В.	информационно-аналитический отчет	Ушакова В.В.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеобразовательным программам и расположенных в Саратовской области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства ¹⁶					
36.1.1.	Организация информационной кампании по привлечению волонтеров и студентов в различные формы сопровождения, наставничества и шефства	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Колязина Л.В.	информационно-аналитический отчет	Ушакова В.В.
36.1.2.	Обучение волонтеров и студентов навыкам сопровождения, наставничества и шефства	1 января 2020 г.	31 мая 2024 г.	Колязина Л.В.	Программы повышения квалификации	Ушакова В.В.
36.1.3.	Обмен успешными практиками сопровождения, наставничества и шефства	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Колязина Л.В.	информационно-аналитические материалы	Ушакова В.В.
36.1.	Контрольная точка «Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Саратовской области, вовлечены в различные формы	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Седова И.В.	информационно-аналитический отчет	Гречушкина В.В.

¹⁶ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	сопровождения, наставничества и шефства»					
37.	Обучающимся 5-11 классов в / Саратовской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Седова И.В.	информационно- аналитический отчет	Гречушкина В.В.
37.1.1.	Повышение квалификации педагогов, работающих в 5-11 классах, по проблеме реализации основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	1 января 2024 г.	31 мая 2024 года	Колязина Л.В.	Программы повышения квалификации	Ушакова В.В.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
37.1.2.	Принятие региональной нормативной базы по проблеме реализации основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	1 января 2024 г.	15 февраля 2024 года	Ушакова В.В.	Нормативные правовые акты	Седова И.В.
37.1.3	Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	1 сентября 2024 года	31 декабря 2024 года	Ушакова В.В.	Информационно-аналитические материалы	Седова И.В.
37.1.	Контрольная точка «бучающимся 5-11 классов в Саратовской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Седова И.В.	информационно-аналитический отчет	Гречушкина В.В.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения»					

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«Успех каждого ребёнка»

ПОКАЗАТЕЛИ
регионального проекта по муниципальным образованиям Саратовской области

Наименование субъекта Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Показатель 1 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %									
<i>Все муниципальные образования Саратовской области</i>	67,7%	1 января 2018 г.		73	75	76	77	78,5	80
Показатель 2 Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом									
<i>Все муниципальные образования Саратовской области</i>		1 января 2018		25000	30000	35000	40000	45000	50000
Александрово-Гайский район		1 января 2018		200	240	260	300	330	360
Аркадакский район		1 января 2018		250	300	330	370	400	430
Аткарский район		1 января 2018		370	445	500	570	620	650
Базарно-Карабулакский район		1 января 2018		300	360	400	450	500	550
Балаковский район		1 января 2018		3500	4500	5000	5700	6640	8000
Балашовский район		1 января 2018		1000	1200	3000	3500	4340	5000
Балтайский район		1 января 2018		100	120	130	140	150	160
Вольский район		1 января 2018		1600	1620	2500	3100	3520	4000
Воскресенский район		1 января 2018		100	120	120	130	140	150
Дергачёвский район		1 января 2018		200	240	250	280	300	330

Духовницкий район		1 января 2018		150	180	200	220	230	250
Екатериновский район		1 января 2018		185	220	240	270	280	300
Ершовский район		1 января 2018		475	570	600	630	650	670
ЗАТО Михайловский		1 января 2018			0	0	0	0	0
ЗАТО Светлый		1 января 2018			0	0	0	0	0
ЗАТО Шиханы		1 января 2018			0	0	0	0	0
Ивантеевский район		1 января 2018		160	190	200	210	220	240
Калининский район		1 января 2018		200	240	260	270	290	310
Красноармейский район		1 января 2018		380	455	500	520	540	570
Краснокутский район		1 января 2018		370	450	450	470	500	520
Краснопартизанский район		1 января 2018		110	130	150	170	190	210
Лысогорский район		1 января 2018		180	215	230	260	290	310
Марксовский район		1 января 2018		680	820	850	900	950	1000
Новобурасский район		1 января 2018		160	190	200	220	240	250
Новоузенский район		1 января 2018		350	420	450	500	540	560
Озинский район		1 января 2018		230	280	300	320	350	370
Перелюбский район		1 января 2018		150	180	200	220	240	260
Петровский район		1 января 2018		360	440	460	500	530	560
Питерский район		1 января 2018		140	160	170	190	200	220
Пугачёвский район		1 января 2018		630	750	800	850	880	950
Ровенский район		1 января 2018		200	240	250	250	280	300
Романовский район		1 января 2018		110	135	140	160	180	190
Ртищевский район		1 января 2018		430	515	520	600	650	700
Самойловский район		1 января 2018		170	205	210	230	250	270
Саратовский район		1 января 2018		550	660	750	850	900	990
Советский район		1 января 2018		280	335	350	370	400	440

Татищевский район		1 января 2018		280	335	350	380	410	430
Турковский район		1 января 2018		110	130	150	170	190	200
Фёдоровский район		1 января 2018		170	205	210	230	250	260
Хвалынский район		1 января 2018		170	205	220	250	280	290
Энгельский район		1 января 2018		5000	6000	6500	7500	8450	9200
Город Саратов		1 января 2018		5000	6000	6600	7750	8700	9550
Показатель 3 Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, человек									
<i>Все муниципальные образования Саратовской области</i>	12			26000	39000	59000	76000	92000	111000
Александрово-Гайский район	100	1 января 2018	100	270	310	560	720	840	1000
Аркадакский район	110	1 января 2018	110	325	420	600	770	900	1080
Аткарский район	160	1 января 2018	160	500	600	900	1150	1350	1520
Базарно-Карабулакский район	120	1 января 2018	120	380	430	700	900	1050	1260
Балаковский район	1550	1 января 2018	1550	3210	6000	8000	10340	12500	15000
Балашовский район	740	1 января 2018	740	1305	2000	4000	5150	6200	7340
Балтайский район	50	1 января 2018	50	150	160	250	320	350	420
Вольский район	500	1 января 2018	500	1240	1700	2500	3220	3800	4060
Воскресенский район	350	1 января 2018	150	135	150	200	260	300	360
Дергачёвский район	70	1 января 2018	70	250	330	400	530	660	700
Духовницкий район	50	1 января 2018	50	175	220	300	380	440	500
Екатериновский район	90	1 января 2018	90	260	340	500	650	750	900
Ершовский район	220	1 января 2018	220	580	950	1200	1400	1800	2120
ЗАТО Михайловский	0	1 января 2018	0	50	50	50	50	50	100
ЗАТО Светлый	0	1 января 2018	200	300	360	400	450	500	750
ЗАТО Шиханы	0	1 января 2018	0	50	100	150	200	250	300

Ивантеевский район	60	1 января 2018	60	235	320	400	500	580	680
Калининский район	90	1 января 2018	90	285	400	450	600	800	960
Красноармейский район	160	1 января 2018	160	545	770	800	1150	1100	1620
Краснокутский район	160	1 января 2018	160	520	750	800	1150	1100	1520
Краснопартизанский район	50	1 января 2018	50	170	220	300	380	420	500
Лысогорский район	90	1 января 2018	90	255	350	400	650	750	800
Марксовский район	350	1 января 2018	350	930	1300	2000	2480	3070	3680
Новобураский район	70	1 января 2018	70	230	300	400	510	580	680
Новоузенский район	180	1 января 2018	180	505	700	1000	1180	1500	1800
Озинский район	120	1 января 2018	120	340	470	650	800	1050	1260
Перелюбский район	70	1 января 2018	70	220	300	400	510	520	680
Петровский район	180	1 января 2018	180	530	750	1000	1180	1500	1800
Питерский район	60	1 января 2018	60	200	270	350	450	500	600
Пугачёвский район	340	1 января 2018	340	880	1280	1750	2380	2850	3420
Ровенский район	90	1 января 2018	90	275	370	500	650	700	800
Романовский район	450	1 января 2018	450	160	210	270	350	400	480
Ртищевский район	230	1 января 2018	230	615	890	1300	1670	1980	2300
Самойловский район	70	1 января 2018	70	220	300	400	510	570	610
Саратовский район	250	1 января 2018	250	735	1000	1450	1870	2200	2640
Советский район	130	1 января 2018	130	390	530	760	980	1150	1380
Татищевский район	140	1 января 2018	140	400	550	780	1000	1180	1400
Турковский район	40	1 января 2018	40	150	190	230	300	300	380
Фёдоровский район	80	1 января 2018	80	245	330	450	580	650	800
Хвалынский район	80	1 января 2018	80	255	330	450	580	670	800
Энгельский район	1750	1 января 2018	1750	2540	5000	9000	11600	13600	17000
Город Саратов	2600	1 января 2018	2600	4990	7000	12000	15500	20540	25000

Показатель 4 Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек									
<i>Все муниципальные образования Саратовской области</i>		1 января 2018		3000	6500	10500	15000	20000	30000
Александрово-Гайский район		1 января 2018							
Аркадакский район		1 января 2018							
Аткарский район		1 января 2018							
Базарно-Карабулакский район		1 января 2018							
Балаковский район		1 января 2018							
Балашовский район		1 января 2018							
Балтайский район		1 января 2018							
Вольский район		1 января 2018							
Воскресенский район		1 января 2018							
Дергачёвский район		1 января 2018							
Духовницкий район		1 января 2018							
Екатериновский район		1 января 2018							
Ершовский район		1 января 2018							
ЗАТО Михайловский		1 января 2018							
ЗАТО Светлый		1 января 2018							
ЗАТО Шиханы		1 января 2018							
Ивантеевский район		1 января 2018							
Калининский район		1 января 2018							
Красноармейский район		1 января 2018							
Краснокутский район		1 января 2018							
Краснопартизанский район		1 января 2018							
Лысогорский район		1 января 2018							

Марксовский район		1 января 2018							
Новобурасский район		1 января 2018							
Новоузенский район		1 января 2018							
Озинский район		1 января 2018							
Перелюбский район		1 января 2018							
Петровский район		1 января 2018							
Питерский район		1 января 2018							
Пугачёвский район		1 января 2018							
Ровенский район		1 января 2018							
Романовский район		1 января 2018							
Ртищевский район		1 января 2018							
Самойловский район		1 января 2018							
Саратовский район		1 января 2018							
Советский район		1 января 2018							
Татищевский район		1 января 2018							
Турковский район		1 января 2018							
Фёдоровский район		1 января 2018							
Хвалынский район		1 января 2018							
Энгельский район		1 января 2018							
Город Саратов		1 января 2018							

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта
«Успех каждого ребенка»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта «Образование» по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на развитие региональной системы дополнительного образования детей, создание конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей, внедрения в практику механизмов персонифицированного финансирования, эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей.

Региональным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и формирование индивидуального учебного плана, в том числе внедрение инструмента сводного электронного портфолио, и в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, активное участие в реализации проекта представителей реального сектора экономики, ведущих научных деятелей, изобретателей и предпринимателей.

По итогам реализации регионального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 80 %, в том числе не менее 25 % детей будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей. В результате для 100 % детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на исторические и национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, а также предпосылки для прорывных направлений в формирующемся новом технологическом укладе.

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %							
1.	Методика расчета показателя ($F_{\text{дод}}$) утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 4 апреля 2017 г. № 225 «Об утверждении методики расчета показателя «Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимавшихся по дополнительным общеобразовательным программам для детей»	$F_{\text{дод}} = 71$	Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей», Форма федерального статистического наблюдения № 1-качество услуг «Вопросник выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения»	Федеральная служба государственной статистики	По Российской Федерации,	1 раз в год, 30 марта года, следующего за отчетным периодом	
Число количество детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»), тыс. человек, накопительным итогом							

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
2.	$F_{\text{кванториум}} = \sum K_i$ <p>где: K_i – Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, прошедших обучение и (или) принявших участие в мероприятиях детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»)</p>	0	Отчет Саратовской области в рамках мониторинга деятельности детских технопарков «Кванториум»	Орган исполнительной власти Саратовской области/, реализующий государственную политику в области образования	По Российской Федерации	1 раз в год	
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек в год							
3.	$F_{\text{оу}} = \sum_{i=1}^u X_i$ <p>где: X_i – Численность обучающихся по общеобразовательным программам, принявших участие в i-ом открытом онлайн-уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов</p>	1,0	Отчеты муниципальных образований Саратовской области	Орган исполнительной власти Саратовской области, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Саратовской области	По Российской Федерации	1 раз в год	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
	U – число открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов						
Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», тыс. человек, накопительным итогом							
4.	$F_{бвб} = X$ где, X – число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	0	Отчеты муниципальных образований Саратовской области	Оператор проекта «Билет в будущее», Орган исполнительной власти Саратовской области, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Саратовской области	По Российской Федерации	1 раз в год	

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)*			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
1.1.	Создание детских технопарков «Кванториум»	018 0703 5A2E251730 620	89,9	100,9	100,9	291,7
1.1.1.	Федеральный бюджет	018 0703 5A2E251730 620	71,6	82,4	82,4	236,4
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		0			
1.1.2.	Бюджет Саратовской области	018 0703 5A2E251730 620	1,5	1,7	1,7	4,9
1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		0			
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Саратовской области		0			
1.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		0			
1.1.4.	внебюджетные источники		16,8	16,8	16,8	50,4
1.2.	В Саратовской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования					

*объем финансирования указан планоно и будет уточнен по итогам конкурсного отбора субъектов РФ на представление субсидий

1.2.1.	Федеральный бюджет					
1.2.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.2.2.	Бюджет Саратовской области					
1.2.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Саратовской области					
1.2.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.2.4.	внебюджетные источники					
1.3.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	018 0702 5A2E250970 240	18,9	19,1	19,1	57,1
1.3.1.	Федеральный бюджет	018 0702 5A2E250970 240	16,8	17,0	17,0	50,8
1.3.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов:</i>	018 0702 5A2E250970 520	16,8			
	<i>Александрово-Гайский,</i>		1,3			
	<i>Базарно-Карабулакский</i>		1,1			
	<i>Ивантеевскому,</i>		1,3			
	<i>Красноармейскому,</i>		0,9			
	<i>Краснокутскому,</i>		1,3			
	<i>Лысогорский</i>		1,1			
	<i>Озинский</i>		0,9			
	<i>Перелюбский</i>		1,2			
	<i>Петровский</i>		1,2			

	<i>Ровенский</i>		1,1			
	<i>Романовский</i>		0,9			
	<i>Самойловский</i>		1,2			
	<i>Турковский</i>		1,1			
	<i>Федоровский</i>		0,9			
	<i>Энгельский</i>		1,3			
1.3.2.	Бюджет Саратовской области	018 0702 5A2E250970 240	2,1	2,1	2,1	6,3
1.3.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов</i>	018 0702 5A2E250970 520	2,1			2,1
	<i>Александрово-Гайский,</i>		0,1			0,1
	<i>Базарно-Карабулакский</i>		0,1			0,1
	<i>Ивантеевскому,</i>		0,2			0,2
	<i>Красноармейскому,</i>		0,1			0,1
	<i>Краснокутскому,</i>		0,2			0,2
	<i>Лысогорский</i>		0,1			0,1
	<i>Озинский</i>		0,1			0,1
	<i>Перелюбский</i>		0,2			0,2
	<i>Петровский</i>		0,2			0,2
	<i>Ровенский</i>		0,1			0,1
	<i>Романовский</i>		0,1			0,1
	<i>Самойловский</i>		0,2			0,2
	<i>Турковский</i>		0,1			0,1
	<i>Федоровский</i>		0,1			0,1
	<i>Энгельский</i>		0,2			0,2
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Саратовской области	018 0702 5A2E250970 520	19,1			19,1
1.3.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов:</i>		18,9			18,9
	<i>Александрово-Гайский,</i>		1,4			1,4
	<i>Базарно-Карабулакский</i>		1,2			1,2

	<i>Ивантеевскому,</i>		1,5			1,5
	<i>Красноармейскому,</i>		1,0			1,0
	<i>Краснокутскому,</i>		1,5			1,5
	<i>Лысогорский</i>		1,2			1,2
	<i>Озинский</i>		1,0			1,0
	<i>Перелюбский</i>		1,4			1,4
	<i>Петровский</i>		1,4			1,4
	<i>Ровенский</i>		1,2			1,2
	<i>Романовский</i>		1,0			1,0
	<i>Самойловский</i>		1,4			1,4
	<i>Турковский</i>		1,2			1,2
	<i>Федоровский</i>		1,0			1,0
	<i>Энгельский</i>		1,5			1,5
1.3.4.	внебюджетные источники					
1.4.	Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		8,2	8,2	8,2	24,6
1.4.1.	Федеральный бюджет		8,0	8,0	8,0	24,0
1.4.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.4.2.	Бюджет Саратовской области		0,2	0,2	0,2	0,6
1.4.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Саратовской области					
1.4.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)</i>					

	<i>указывается наименование)</i>					
1.4.4.	внебюджетные источники					
1.5.	<p>Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий</p> <p>Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов.</p> <p>Не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства.</p> <p>Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений,</p>	018 0703 5A2E255370 620	11,8			11,8

	в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ В Саратовской области внедрена целевая модель развития региональных систем					
1.5.1.	Федеральный бюджет	018 0703 5A2E255370 620	10,3			10,3
1.5.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		0			
1.5.2.	Бюджет Саратовской области	018 0703 5A2E255370 620	0,2			0,2
1.5.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.5.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Саратовской области					
1.5.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.5.4.	внебюджетные источники		1,3			1,3
1.6.	Создание не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Саратовской области в том числе участвующих в создании научных и				5,1	5,1

	научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы; Создание мобильных технопарков «Кванториум».					
1.6.1.	Федеральный бюджет				5,0	5,0
1.6.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.6.2.	Бюджет Саратовской области				0,1	0,1
1.6.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.6.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Саратовской области					
1.6.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.6.4.	внебюджетные источники					
1.7.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими			103,6		103,6

	дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения.					
1.7.1.	Федеральный бюджет			101,5		101,5
1.7.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.7.2.	Бюджет Саратовской области			2,1		2,1
1.7.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.7.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Саратовской области					
1.7.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.7.4	<i>Внебюджетные источники</i>					
Всего по региональному проекту, в том числе:			128,8	231,8	133,3	460,3
Федеральный бюджет			106,7	208,9	112,4	428,0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов</i>			16,8			16,8
<i>Александрово-Гайский,</i>			1,3			1,3
<i>Базарно-Карабулакский</i>			1,1			1,1
<i>Ивантеевскому,</i>			1,3			1,3
<i>Красноармейскому,</i>			0,9			0,9
<i>Краснокутскому,</i>			1,3			1,3
<i>Лысогорский</i>			1,1			1,1
<i>Озинский</i>			0,9			0,9
<i>Перелюбский</i>			1,2			1,2
<i>Петровский</i>			1,2			1,2
<i>Ровенский</i>			1,1			1,1
<i>Романовский</i>			0,9			0,9

<i>Самойловский</i>		1,2			1,2
<i>Турковский</i>		1,1			1,1
<i>Федоровский</i>		0,9			0,9
<i>Энгельсский</i>		1,3			1,3
<i>Бюджет Саратовской области</i>		4,0	6,1	4,1	14,2
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов</i>		2,1			2,1
<i>Александрово-Гайский,</i>		0,1			0,1
<i>Базарно-Карабулакский</i>		0,1			0,1
<i>Ивантеевскому,</i>		0,2			0,2
<i>Красноармейскому,</i>		0,1			0,1
<i>Краснокутскому,</i>		0,2			0,2
<i>Лысогорский</i>		0,1			0,1
<i>Озинский</i>		0,1			0,1
<i>Перелюбский</i>		0,2			0,2
<i>Петровский</i>		0,2			0,2
<i>Ровенский</i>		0,1			0,1
<i>Романовский</i>		0,1			0,1
<i>Самойловский</i>		0,2			0,2
<i>Турковский</i>		0,1			0,1
<i>Федоровский</i>		0,1			0,1
<i>Энгельсский</i>		0,2			0,2
<i>Консолидированные бюджеты муниципальных образований Саратовской области</i>		19,1			19,1
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований</i>		18,9			18,9
<i>Александрово-Гайский,</i>		1,4			1,4
<i>Базарно-Карабулакский</i>		1,2			1,2
<i>Ивантеевскому,</i>		1,5			1,5
<i>Красноармейскому,</i>		1,0			1,0
<i>Краснокутскому,</i>		1,5			1,5
<i>Лысогорский</i>		1,2			1,2
<i>Озинский</i>		1,0			1,0

<i>Перелюбский</i>		1,4			1,4
<i>Петровский</i>		1,4			1,4
<i>Ровенский</i>		1,2			1,2
<i>Романовский</i>		1,0			1,0
<i>Самойловский</i>		1,4			1,4
<i>Турковский</i>		1,2			1,2
<i>Федоровский</i>		1,0			1,0
<i>Энгельский</i>		1,5			1,5
внебюджетные источники		18,1	16,8	16,8	51,7

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
по муниципальным образованиям *Саратовской области*

Муниципальные образования Саратовской области	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб.)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
региональный бюджет	2,1						2,1
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов</i>	2,1						2,1
<i>Александрово-Гайский,</i>	0,1						0,1
<i>Базарно-Карабулакский</i>	0,1						0,1
<i>Ивантеевскому,</i>	0,2						0,2
<i>Красноармейскому,</i>	0,1						0,1
<i>Краснокутскому,</i>	0,2						0,2
<i>Лысогорский</i>	0,1						0,1
<i>Озинский</i>	0,1						0,1
<i>Перелюбский</i>	0,2						0,2
<i>Петровский</i>	0,2						0,2
<i>Ровенский</i>	0,1						0,1
<i>Романовский</i>	0,1						0,1
<i>Самойловский</i>	0,2						0,2
<i>Турковский</i>	0,1						0,1

<i>Федоровский</i>	0,1						0,1
<i>Энгельсский</i>	0,2						0,2
консолидированный бюджет муниципального образования Саратовской области	19,1						19,1
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов</i>	18,9						18,9
<i>Александрово-Гайский,</i>	1,4						1,4
<i>Базарно-Карабулакский</i>	1,2						1,2
<i>Ивантеевскому,</i>	1,5						1,5
<i>Красноармейскому,</i>	1,0						1,0
<i>Краснокутскому,</i>	1,5						1,5
<i>Лысогорский</i>	1,2						1,2
<i>Озинский</i>	1,0						1,0
<i>Перелюбский</i>	1,4						1,4
<i>Петровский</i>	1,4						1,4
<i>Ровенский</i>	1,2						1,2
<i>Романовский</i>	1,0						1,0
<i>Самойловский</i>	1,4						1,4
<i>Турковский</i>	1,2						1,2
<i>Федоровский</i>	1,0						1,0
<i>Энгельсский</i>	1,5						1,5